Приложение
к приказу директора
МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»
от 06.04.2023 № 46/1-Д

ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта)
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 9 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.), в
МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Определение координатора введения и реализации обновленного ФГОС СОО в МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»	До 07.04.2023	Директор	Назначен координатор введения и реализации ФГОС СОО
2	Обеспечение взаимодействия координатора МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» с муниципальным оператором (МАУ ДПО «НИСО») и муниципальным координатором введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор Координатор	Созданы механизмы обеспечения единых подходов к введению обновленного ФГОС СОО, синхронизированы подходы к реализации мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
3	Обеспечено участие представителей МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в координационных совещаниях на муниципальном уровне, посвященных организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор Координатор	Представители МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» принимают участие в координационных совещаниях, проводимых на муниципальном уровне, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО
4	Организация участия руководителей и педагогов МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в федеральных и региональных, муниципальных мероприятиях	В течение всего периода	Директор Координатор	Руководители и педагоги МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» принимают участие в муниципальных федеральных и региональных

	по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО			мероприятиях по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО
5	Проведение заседаний МО МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в рамках работы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, проектирования рабочих программ по предметам и курсам	Март 2023	Координатор Руководители МО	В рамках работы МО МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» обеспечено обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО, организовано проектирование РП по предметам и курсам
6	Проведение самодиагностики готовности МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» к введению обновленного ФГОС СОО. Определение дефицитов в системе условий готовности МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» к введению обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023	Координатор Заместитель директора по АХР	Проведена оценка готовности МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты в системе условий готовности, с учетом которых внесены коррективы в план-график МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» по подготовке к реализации ФГОС СОО
7	Формирование системы контроля готовности МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» к введению обновленного ФГОС СОО	Апрель-август - 2023	Директор Координатор	Обеспечен контроль готовности МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» к введению и реализации обновленного ФГОС СОО, определены контрольные точки готовности
8	Мониторинг использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС СОО	Март, сентябрь 2023	Координатор Заместитель директора по УВР Педагог-библиотекарь	Обеспечена своевременная подача информации по итогам мониторинга использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС СОО
9	Участие в муниципальных, региональных и федеральных мониторингах введения и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Координатор	Обеспечена своевременная подача информации в рамках участия МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в муниципальных, региональных и федеральных мониторингах введения и реализации обновленного ФГОС СОО
10	Проведение педагогического совета по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Март 2023	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР	На заседании педагогического совета обеспечено обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО

11	Создание и организация деятельности рабочей группы по разработке ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Апрель 2023	Директор Координатор	Организована деятельность рабочей группы по разработке ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО
12	Обсуждение проекта ООП на заседании педагогического совета МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»	Июнь 2023	Координатор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР	На заседании педагогического совета обеспечено обсуждение проекта ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО. Протокол педагогического совета
13	Утверждение ООП СОО приказом директора МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»	Июнь 2023	Директор	ООП СОО утверждена приказом директора
14	Размещение ООП СОО на официальном сайте МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»	Июнь 2023	Координатор	На официальном сайте МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» размещена ООП СОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» по введению обновленного ФГОС СОО	До 10.04.2023	Директор Координатор	Утвержден план-график («дорожная карта) по введению обновленного ФГОС СОО
2	Подготовка приказов директора МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» о/об: - назначении координатора введения и реализации обновленного ФГОС СОО; - организации деятельности рабочей группы по разработке ООП СОО, утверждение ее состава; - утверждении ООП СОО - утверждении изменений и/или дополнений в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО	Апрель 2023 Июнь 2023	Директор	Приказы директора, регламентирующие деятельность по подготовке к реализации обновленного ФГОС СОО
3	Выявление дефицитов при обеспечении условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к общесистемным и материально-техническим условиям образовательной деятельности, разработан комплекс мероприятий по их ликвидации	В течение всего периода	Директор Координатор Заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО

			Заместитель директора по ВР Заместитель директора по АХР	
4	Приведение должностных инструкций работников МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	апрель-август 2023	Директор	Должностные инструкции работников МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Организация деятельности методической службы МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в целях сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО, оказания адресной методической помощи педагогическим работникам	В течение всего периода	Координатор Руководители МО	Актуализирована деятельность муниципальной методической службы МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в целях сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО, в планы работы МО включены вопросы и мероприятия по сопровождению введения и реализации обновленного ФГОС СОО, обеспечено оказание адресной методической помощи педагогическим работникам
2	Организация участия педагогов МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в экспертной оценке апробации примерных рабочих программ СОО	Февраль-май 2023	Координатор	Педагогические работники МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» включены в апробацию примерных рабочих программ СОО
3	Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в региональных, муниципальных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Координатор	Обеспечено участие педагогических работников и управленческих кадров МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в региональных, муниципальных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным опросам введения и реализации ФГОС СОО
4	Обеспечение участия управленческой команды МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,	Март - декабрь 2023	Координатор	Управленческая команда МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» участвует в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,

	МАУ ДПО «НИСО» по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО			МАУ ДПО «НИСО» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
5	Обеспечение использования педагогами в процессе введения и реализации обновленного ФГОС СОО методических пособий, разработок, онлайн-конструкторов, тематического классификатора содержания, универсальных кодификаторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам и других методических ресурсов, разработанных на федеральном и региональном уровнях.	В течение всего периода	Координатор Руководители МО	Обеспечена консультационная поддержка педагогов. Снижена нагрузка на учителя при подготовке к реализации обновленного ФГОС СОО
6	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использованию педагогами в образовательной деятельности федерального банка заданий по функциональной грамотности	В течение всего периода	Координатор Руководители МО	Педагоги используют в практической деятельности задания из федерального банка заданий по функциональной грамотности
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Повышение квалификации директора и заместителя директора по УВР, курирующего уровень СОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель - май 2023	Директор Координатор	Директор и заместитель директора по УВР, курирующий уровень СОО, прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО
2	Повышение квалификации педагогов, участвующих в разработке и реализации ООП СОО, по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель-май 2023	Координатор Руководители МО	Педагоги МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», участвующие в разработке и реализации ООП СОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, повысили квалификацию в рамках курсовой подготовки
3	Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Март-май 2023	Директор Координатор	Педагоги МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» участвуют в обсуждении по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, деятельности по разработке ООП СОО
V. Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО				
1	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях с представителями ДО мэрии г. Новосибирска о готовности МАОУ ЦО «Лицей	Апрель - август	Директор Координатор	Сняты проблемные вопросы введения ФГОС СОО в рамках индивидуальных контрольных собеседований с представителями ДО

	ИНТЕГРАЛ» к реализации обновленного ФГОС СОО на основе результатов мониторинга			
2	Включение вопроса о контроле готовности к введению обновленного ФГОС СОО в повестку административных совещаний	Апрель - август	Директор Координатор	Обеспечен систематически контроль по вопросу подготовки МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» к введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Информирование участников образовательных отношений МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» о подготовке к реализации и обновленного ФГОС СОО через официальный сайт	В течение всего периода	Координатор	На официальном сайте МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» размещается актуальная информация о подготовке к реализации обновленного ФГОС СОО
2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Май 2023	Заместитель директора по УВР Классные руководители	Проведено собрание для родителей будущих 10-классников